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1. プロジェクト概要
1.1 システム構成
本プロジェクトは、Intra-martを中⼼ハブとして以下のシステムと連携する統合システムです：
· Intra-mart：統合業務プラットフォーム（中核システム）
· STAR：証券バックオフィス業務システム（顧客属性情報管理等のデータベース機能）
· Adobe Acrobat Sign：電⼦署名サービス
· UiPath：RPA（ロボティック‧プロセス‧オートメーション）プラットフォ
ーム
· データ連携基盤：システム間データ連携基盤
· Exchangeサーバー：メール‧カレンダーサーバー
1.2 外部結合テストの⽬的
各システム間のインターフェースが仕様通りに動作し、データの整合性が保たれることを確認することを⽬的とします。特に以下の観点でテストを実施します：
· システム間のデータ連携の正確性
· API通信の正常性‧異常系処理
· パフォーマンス要件の充⾜
· セキュリティ要件の遵守
· エラーハンドリングの適切性
2. 対象インターフェース⼀覧

	IF
名称
	Fromシステム名
	Toシステム名
	⼊⼒
(From)
	出
⼒
(To)
	タイミング
	送受信時間
	テスト観点
	エンドポイント
	テスト項⽬またはシ
ナリオ
	リクエストパラメータ/ヘッダ/ボディ (⼊⼒値)
	想定結果
	実
⾏結
果

	IF- 001
	Intra- mart
	STAR
	認証情報
	認証ト
ー
クン
	リアルタイム
	<2
秒
	正常系
	/api/v1/auth/login
	認証API正常系テスト
	JSON:
{"username":"testuser", "password":"testpass"}
	ステータス200、認証トークン返却
	



実IF
名称
Fromシステム名
Toシステム名
⼊⼒
(From)
出
⼒
(To)
タイミング
送受信時間
テスト観点
エンドポイント
テスト項⽬またはシ
ナリオ
リクエストパラメータ/ヘッダ/ボディ (⼊⼒値)
想定結果
IF- 002
Intra- mart
STAR
無効認証情報
エラーメッセージ
リアルタイム
<2
秒
異常
系
/api/v1/auth/login
認証API異常系テスト
（無効な認証情報）
JSON: {"username":"invalid", "password":"invalid"}
ステータ ス401、認証エラーメッセージ返却
IF- 003
Intra- mart
STAR
顧客情報取得要求
顧客属
性デー
タ
リアルタイム
<5
秒
正常系
/api/v1/customers/{id}
顧客情報取得 API正常
系テスト
Header: Authorization: Bearer
{token}
ステータス200、顧客データ
JSON返却
IF- 004
Intra- mart
Adobe Acrobat Sign
署名要求デー
タ
署名プ
ロ
セス ID
リアルタイム
<3
秒
正常系
/api/rest/v6/agreements
電⼦署名要求作成テ
スト
JSON: {"fileInfos": [{"documentURL":"..."}],
"name":"契約書",
"recipientSetInfos":[...]}
ステータ ス201、 agreementId返却
IF- 005
Adobe Acrobat Sign
Intra- mart
署名完了通知
受信確認
イベント駆
動
<1
秒
正常系
/webhook/signature/completed
署名完了 Webhook
テスト
JSON: {"agreementId":"...", "status":"SIGNED",
"signedDocument":"..."}
ステータス200、DB
更新確認
IF- 006
Intra- mart
UiPath
ジョブ実⾏要求
ジョブ ID
リアルタイム
<2
秒
正常系
/odata/Jobs/UiPath.Server.Configuration.OData.StartJobs
RPA処
理開始テスト
JSON: {"startInfo":
{"ReleaseKey":"...", "JobsCount":1, "InputArguments":"..."}}
ステータス201、 JobId返却
IF- 007
UiPath
Intra- mart
処理完了通知
受信確認
イベント駆動
<1
秒
正常系
/api/rpa/job-completion
RPA処
理完了通知テ
スト
JSON: {"jobId":"...",
"status":"Successful", "output":"..."}
ステータス200、処理結果DB更新
IF- 008
Intra- mart
データ連携基盤
業務データ
連携完
了
通
知
バッチ
<10
秒
正常系
/api/v1/data-integration/batch
バッチデータ連携テスト
JSON:
{"dataType":"customer",
"operation":"insert", "data": [...]}
ステータス202、処理ID返却
IF- 009
STAR
データ連携基盤
顧客マスタ更新
更新結
果
リアルタイム
<3
秒
正常系
/api/v1/master/customer/sync
顧客マスタ同期テスト
JSON: {"customerId":"...",
"updateFields":{"name":"...",
"address":"..."}}
ステータス200、更新完了レスポンス
IF- 010
Intra- mart
Exchange
メール送信要求
送信結果
リアルタイム
<5
秒
正常系
/ews/Exchange.asmx
メール送信テスト
SOAP: CreateItem request with Message
送信成功レスポンス、メー
ルキュー
確認
IF- 011
UiPath
Adobe Acrobat Sign
⼀括署名要求
処理結果
バッチ
<30
秒
正常系
/api/rest/v6/bulkSendAgreements
⼀括電
⼦署名処理テ
スト
JSON:
{"agreementCreationInfoList": [...]}
ステータス201、 bulkSendId
返却
IF- 012
データ連携基盤
Intra- mart
エラー通知
受信
イベン
<1
秒
異常
系
/api/v1/error-notification
データ連携エラー処
JSON:
{"errorCode":"DL001",
ステータス200、エ


⾏結
果

	IF
名称
	Fromシステム名
	Toシステム名
	⼊⼒
(From)
	出
⼒
(To)
	タイミング
	送受信時間
	テスト観点
	エンドポイント
	テスト項⽬またはシ
ナリオ
	リクエストパラメータ/ヘッダ/ボディ (⼊⼒値)
	想定結果
	実
⾏結
果

	
	
	
	
	確
認
	ト
駆動
	
	
	
	理テス
ト
	"message":"Data validation failed", "details":"..."}
	ラーログ
記録確認
	



3. テストスケジュール
3.1 計画⼯程（期間：5営業⽇）

	タスク
	対象インターフェース
	期間
	担当者
	成果物

	テスト計画書作成
	全インターフェース
	2⽇
	テストマネージャー
	外部結合テスト計画書

	テスト対象範囲確定
	IF-001〜IF-012
	1⽇
	システムアーキテクト
	インターフェース仕様確認書

	リスク分析‧対策検討
	全インターフェース
	1⽇
	プロジェクトマネージャー
	リスク管理表

	テスト環境要件定義
	全システム
	1⽇
	インフラエンジニア
	環境構成設計書


3.2 設計⼯程（期間：8営業⽇）

	タスク
	対象インターフェース
	期間
	担当者
	成果物

	認証系テストケース設計
	IF-001, IF-002
	1⽇
	テストエンジニアA
	認証テストケース仕様書

	データ連携テストケース設計
	IF-003, IF-008, IF-009
	2⽇
	テストエンジニアB
	データ連携テストケース仕様書

	電⼦署名テストケース設計
	IF-004, IF-005, IF-011
	2⽇
	テストエンジニアC
	電⼦署名テストケース仕様書

	RPAテストケース設計
	IF-006, IF-007
	1⽇
	RPAエンジニア
	RPAテストケース仕様書

	メール連携テストケース設計
	IF-010
	1⽇
	テストエンジニアD
	メール連携テストケース仕様書

	異常系テストケース設計
	IF-012, その他異常系
	1⽇
	テストエンジニア全員
	異常系テストケース仕様書


3.3 準備⼯程（期間：10営業⽇）

	タスク
	対象インターフェース
	期間
	担当者
	成果物

	テスト環境構築
	全システム
	5⽇
	インフラエンジニア
	テスト環境

	テストデータ準備（顧客データ）
	IF-003, IF-008, IF-009
	2⽇
	データエンジニア
	テスト⽤顧客マスタ

	テストデータ準備（認証データ）
	IF-001, IF-002
	1⽇
	セキュリティエンジニア
	テスト⽤認証情報

	署名テスト⽤⽂書準備
	IF-004, IF-005, IF-011
	1⽇
	業務担当者
	テスト⽤契約書PDF

	RPAシナリオ準備
	IF-006, IF-007, IF-011
	1⽇
	RPAエンジニア
	テスト⽤RPAワークフロー


3.4 実⾏⼯程（期間：15営業⽇）

	タスク
	対象インターフェース
	期間
	担当者
	成果物

	認証機能テスト実⾏
	IF-001, IF-002
	2⽇
	テストエンジニアA
	認証テスト実⾏結果

	基本データ連携テスト実⾏
	IF-003, IF-008
	3⽇
	テストエンジニアB
	データ連携テスト実⾏結果

	電⼦署名機能テスト実⾏
	IF-004, IF-005
	3⽇
	テストエンジニアC
	電⼦署名テスト実⾏結果

	RPA連携テスト実⾏
	IF-006, IF-007
	2⽇
	RPAエンジニア
	RPA連携テスト実⾏結果

	マスタ同期テスト実⾏
	IF-009
	1⽇
	テストエンジニアB
	マスタ同期テスト実⾏結果

	メール連携テスト実⾏
	IF-010
	1⽇
	テストエンジニアD
	メール連携テスト実⾏結果

	⼀括処理テスト実⾏
	IF-011
	2⽇
	RPAエンジニア
	⼀括処理テスト実⾏結果



	タスク
	対象インターフェース
	期間
	担当者
	成果物

	異常系‧エラー処理テスト実⾏
	IF-012, その他異常系
	1⽇
	テストエンジニア全員
	異常系テスト実⾏結果


3.5 終結⼯程（期間：3営業⽇）

	タスク
	対象
	期間
	担当者
	成果物

	テスト結果とりまとめ
	全インターフェース
	1⽇
	テストマネージャー
	総合テスト結果報告書

	品質評価‧判定
	全システム品質
	1⽇
	品質管理責任者
	品質評価報告書

	テスト完了報告書作成
	プロジェクト全体
	1⽇
	プロジェクトマネージャー
	外部結合テスト完了報告書



4. テスト実施要領
4.1 テスト環境構成
· ネットワーク構成：本番環境と同等のセグメント分離、ファイアウォール設定
· サーバー構成：各システムの冗⻑化構成を模擬した環境
· データベース：本番同等のデータ量での性能テスト実施
· セキュリティ：SSL証明書、認証局設定を本番環境と同等に設定
· 監視環境：ログ収集、パフォーマンス監視ツールの設置
4.2 テストデータ準備
· 顧客データ：個⼈情報保護に配慮したダミーデータ10,000件
· 契約書類：署名テスト⽤の各種契約書フォーマット
· 認証情報：各システム連携⽤の専⽤アカウント
· バッチデータ：⼤量データ処理⽤のテストデータセット
· エラーデータ：異常系テスト⽤の不正データセット
4.3 実施⼿順
1. 事前準備確認：テスト環境の稼働状況、データ準備状況の確認
2. テスト実⾏：テストケースに従った順次実⾏
3. 結果記録：実⾏結果の詳細記録、エビデンス取得
4. 不具合管理：発⾒した不具合の記録、開発チームへの報告
5. 再テスト：修正後の確認テスト実施
5. 品質管理‧リスク管理
5.1 テスト完了基準
· 全インターフェースの正常系テストが成功すること
· 想定される異常系のエラーハンドリングが適切に動作すること

· パフォーマンス要件（応答時間）をクリアすること
· セキュリティ要件（認証‧認可）が満たされること
· 重⼤度「⾼」の不具合がゼロであること
· 重⼤度「中」の不具合が5件以下であること
5.2 リスク管理項⽬
	リスク項⽬
	発⽣可能性
	影響度
	対策

	外部サービス（Adobe Acrobat Sign）の障害
	中
	⾼
	代替テスト環境の準備、障害時の連絡体制確⽴

	テスト環境のネットワーク不安定
	中
	中
	冗⻑化構成、監視体制の強化

	テストデータの不備
	低
	中
	事前データ検証、バックアップデータの準備

	システム間の仕様認識違い
	中
	⾼
	事前仕様確認会議、ドキュメント精査

	RPAシナリオの動作不良
	中
	中
	事前動作確認、バックアップシナリオ準備



以上
